



Notet fra møde den 24. oktober 2022,

Gennemgang af referat fra møde afholdt den 13. oktober 2022 med formand Finn Muchitsch med følgende bemærkninger.

- Levering af supplerende måler om 10 uger – evt. begyndelsen af Januar 2023.
- Ønsker at få tilslutte allerede færdigmonterede målere til internettet, så man kan følge de monterede målere på internettet.
- Casi sikre sig, at man bestiller nye målere i 130 så man er sikker på at have nok til de

Manglende målere.

- Casi vender tilbage med en ny tidsplan, så snart de manglende komponenter er modtaget, både målere og komponenter til internettet.